



Prefeitura de  
**Paraipaba**

ANEXO I-I

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	LIMPEZA URBANA														
1.01	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E ESPECIAL URBANO	1.502.179,27	59,61%	130.181,61	8,33%	130.181,61	8,33%	130.181,61	8,33%	130.181,61	8,33%	130.181,61	8,33%	130.181,61	8,33%
1.02	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO DE PODA ARBÓREA MANUAL (VOLUMOSOS)	189.067,44	7,09%	15.505,62	8,33%	15.505,62	8,33%	15.505,62	8,33%	15.505,62	8,33%	15.505,62	8,33%	15.505,62	8,33%
1.03	COLETA MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (ENTULHO)	504.028,67	19,20%	42.002,39	8,33%	42.002,39	8,33%	42.002,39	8,33%	42.002,39	8,33%	42.002,39	8,33%	42.002,39	8,33%
1.04	CAPINA E RASPAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	83.446,20	3,19%	6.953,65	8,33%	6.953,65	8,33%	6.953,65	8,33%	6.953,65	8,33%	6.953,65	8,33%	6.953,65	8,33%
1.05	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	92.881,16	3,54%	7.738,43	8,33%	7.738,43	8,33%	7.738,43	8,33%	7.738,43	8,33%	7.738,43	8,33%	7.738,43	8,33%
1.06	VARRIÇÃO MANUAL DE FAIXAS DE PRAIA	90.292,18	3,44%	7.524,35	8,33%	7.524,35	8,33%	7.524,35	8,33%	7.524,35	8,33%	7.524,35	8,33%	7.524,35	8,33%
1.07	PODA ARBÓREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO	47.822,94	1,82%	3.965,22	8,33%	3.965,22	8,33%	3.965,22	8,33%	3.965,22	8,33%	3.965,22	8,33%	3.965,22	8,33%
1.08	OPERACIONALIZAÇÃO DO DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	58.458,52	2,23%	4.871,54	8,33%	4.871,54	8,33%	4.871,54	8,33%	4.871,54	8,33%	4.871,54	8,33%	4.871,54	8,33%
	TOTAL COM BDI	2.625.156,08		218.763,01	8,33%	218.763,01	8,33%	218.763,01	8,33%	218.763,01	8,33%	218.763,01	8,33%	218.763,01	8,33%
	TOTAL ACUMULADO COM BDI	2.625.156,08		218.763,01	8,33%	437.526,01	16,67%	656.289,02	25,00%	875.052,03	33,33%	1.093.815,03	41,67%	1.312.578,04	50,00%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	%	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	LIMPEZA URBANA														
1.01	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E ESPECIAL URBANO	1.502.179,27	59,61%	130.181,61	8,33%	130.181,61	8,33%	130.181,61	8,33%	130.181,61	8,33%	130.181,61	8,33%	130.181,61	8,33%
1.02	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO DE PODA ARBÓREA MANUAL (VOLUMOSOS)	189.067,44	7,09%	15.505,62	8,33%	15.505,62	8,33%	15.505,62	8,33%	15.505,62	8,33%	15.505,62	8,33%	15.505,62	8,33%
1.03	COLETA MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (ENTULHO)	504.028,67	19,20%	42.002,39	8,33%	42.002,39	8,33%	42.002,39	8,33%	42.002,39	8,33%	42.002,39	8,33%	42.002,39	8,33%
1.04	CAPINA E RASPAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	83.446,20	3,19%	6.953,65	8,33%	6.953,65	8,33%	6.953,65	8,33%	6.953,65	8,33%	6.953,65	8,33%	6.953,65	8,33%
1.05	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	92.881,16	3,54%	7.738,43	8,33%	7.738,43	8,33%	7.738,43	8,33%	7.738,43	8,33%	7.738,43	8,33%	7.738,43	8,33%
1.06	VARRIÇÃO MANUAL DE FAIXAS DE PRAIA	90.292,18	3,44%	7.524,35	8,33%	7.524,35	8,33%	7.524,35	8,33%	7.524,35	8,33%	7.524,35	8,33%	7.524,35	8,33%
1.07	PODA ARBÓREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO	47.822,94	1,82%	3.965,22	8,33%	3.965,22	8,33%	3.965,22	8,33%	3.965,22	8,33%	3.965,22	8,33%	3.965,22	8,33%
1.08	OPERACIONALIZAÇÃO DO DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	58.458,52	2,23%	4.871,54	8,33%	4.871,54	8,33%	4.871,54	8,33%	4.871,54	8,33%	4.871,54	8,33%	4.871,54	8,33%
	TOTAL COM BDI	2.625.156,08		218.763,01	8,33%	437.526,01	16,67%	656.289,02	25,00%	875.052,03	33,33%	1.093.815,03	41,67%	1.312.578,04	50,00%
	TOTAL ACUMULADO COM BDI	2.625.156,08		1.591.341,05	58,33%	1.750.104,06	66,67%	1.968.867,05	75,00%	2.187.630,07	83,33%	2.406.383,08	91,67%	2.625.156,08	100,00%

05.02.2015  
 Prefeitura Municipal de Paraipaba  
 Arquivo Permanente de Livro de  
 FLS. 501  
 U

*Paula Azevedo*  
 Engenheira Civil  
 CREA - CE nº 9748 - D  
 R.L. nº 060096539-2



Prefeitura de  
**Paraipaba**

**ANEXO I-I**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	EMPENHAMENTO	TOTAL	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12					
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
1.0	LIMPEZA URBANA	1.002.179,27	30,87%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%
1.01	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E ESPECIAL URBANO	1.002.179,27	30,87%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%	130.161,81	13,00%
1.02	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODA ARBÓREA MINERAL (CULAMBIOS)	186.087,84	18,56%	15.508,02	8,30%	15.508,02	8,30%	15.508,02	8,30%	15.508,02	8,30%	15.508,02	8,30%	15.508,02	8,30%	15.508,02	8,30%	15.508,02	8,30%	15.508,02	8,30%	15.508,02	8,30%	15.508,02	8,30%	15.508,02	8,30%	15.508,02	8,30%	15.508,02	8,30%
1.03	COLETA, MEDIÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (ENTALHO)	814.108,47	81,20%	42.002,30	5,16%	42.002,30	5,16%	42.002,30	5,16%	42.002,30	5,16%	42.002,30	5,16%	42.002,30	5,16%	42.002,30	5,16%	42.002,30	5,16%	42.002,30	5,16%	42.002,30	5,16%	42.002,30	5,16%	42.002,30	5,16%	42.002,30	5,16%	42.002,30	5,16%
1.04	CAPINA E PROPAGEM DE VASO E LOCOMOÇÕES PÚBLICAS	11.448,20	1,14%	6.803,85	59,50%	6.803,85	59,50%	6.803,85	59,50%	6.803,85	59,50%	6.803,85	59,50%	6.803,85	59,50%	6.803,85	59,50%	6.803,85	59,50%	6.803,85	59,50%	6.803,85	59,50%	6.803,85	59,50%	6.803,85	59,50%	6.803,85	59,50%	6.803,85	59,50%
1.05	MANUTENÇÃO MINERAL DE VIAS E LOCOMOÇÕES PÚBLICAS	92.841,16	9,14%	7.726,43	8,31%	7.726,43	8,31%	7.726,43	8,31%	7.726,43	8,31%	7.726,43	8,31%	7.726,43	8,31%	7.726,43	8,31%	7.726,43	8,31%	7.726,43	8,31%	7.726,43	8,31%	7.726,43	8,31%	7.726,43	8,31%	7.726,43	8,31%	7.726,43	8,31%
1.06	MANUTENÇÃO MINERAL DE PAVES DE PISA	16.382,18	1,61%	7.824,36	47,82%	7.824,36	47,82%	7.824,36	47,82%	7.824,36	47,82%	7.824,36	47,82%	7.824,36	47,82%	7.824,36	47,82%	7.824,36	47,82%	7.824,36	47,82%	7.824,36	47,82%	7.824,36	47,82%	7.824,36	47,82%	7.824,36	47,82%	7.824,36	47,82%
1.07	PODA ARBÓREA, LIMPEZA, REBANDEAMENTO E CONFORMAÇÃO	47.882,84	4,77%	2.862,22	6,00%	2.862,22	6,00%	2.862,22	6,00%	2.862,22	6,00%	2.862,22	6,00%	2.862,22	6,00%	2.862,22	6,00%	2.862,22	6,00%	2.862,22	6,00%	2.862,22	6,00%	2.862,22	6,00%	2.862,22	6,00%	2.862,22	6,00%	2.862,22	6,00%
1.08	OPERACIONALIZAÇÃO DO DEBITO FISCAL (ATERRO MUNICIPAL) COM RESÍDUOS SÓLIDOS	66.469,82	6,63%	4.871,54	7,30%	4.871,54	7,30%	4.871,54	7,30%	4.871,54	7,30%	4.871,54	7,30%	4.871,54	7,30%	4.871,54	7,30%	4.871,54	7,30%	4.871,54	7,30%	4.871,54	7,30%	4.871,54	7,30%	4.871,54	7,30%	4.871,54	7,30%	4.871,54	7,30%
TOTAL DOS BENS		3.203.156,80	100,00%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%
TOTAL ACUMULADO DOS BENS		3.203.156,80	100,00%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%	216.785,01	6,77%



Ana Paula de Souza Azevedo  
Engenheira Civil  
CREA - CE nº 9748 - D  
R.N. nº 060096539-2

*u*